

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPÓN - CHULUCANAS**  
**COMITÉ ESPECIAL – LEY 29230**

**CIRCULAR N° 002-2014-MPM-CH-CE- LEY 29230**

**De** : Comité Especial de la Municipalidad Provincial de Morropón Chulucanas  
- Ley 29230

**Asunto** : Modificación de Cronograma de Bases

**Referencia** : Proceso de selección Ley N° 29230 N° 002-2014-MPM-CH-CE

**Fecha** : 24 de Julio de 2014

El Comité Especial de la Municipalidad Provincial de Morropón Chulucanas, Departamento de Piura, en relación al proyecto **“MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO LA ENCANTADA, DISTRITO DE CHULUCANAS , PROVINCIA DE MORROPON, PIURA”** el mismo que se llevará a cabo bajo la modalidad prevista por la Ley 29230, comunica a los interesados que habiéndose presentado una manifestación de interés al proyecto en cuestión, éste Comité ha procedido a modificar el cronograma de selección conforme lo previsto en acápite 3.2 las Bases del proceso, de la siguiente forma:

**CRONOGRAMA MODIFICADO POR PRESENTACIÓN DE UNA SOLA PROPUESTA**

ACTIVIDADES	De	Hasta
1. Convocatoria y publicación de bases, incluyendo el formato de Convenio	09.07.2014	09.07.2014
2. Recepción de expresiones de interés de empresa (*)	10.07.2014	23.07.2014
3. Presentación de Consultas y Observaciones a las Bases (**)	10.07.2014	23.07.2014
4. Absolución de Consultas y Observaciones a las Bases	24.07.2014	30.07.2014
5. Publicación de bases integradas en el portal institucional	31.07.2014	31.07.2014
6. Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, 2 y 3	05.08.2014	05.08.2014
7. Calificación de Propuestas Técnica y Económica	05.08.2014	05.08.2014
8. Resultados de calificación de las Propuestas en el portal institucional	05.08.2014	05.08.2014
9. Adjudicación de la Buena Pro	05.08.2014	05.08.2014
10. Suscripción del Convenio entre Municipalidad y Empresa (en cuanto se haya completado la documentación respectiva).	19.08.2014	19.08.2014

Atentamente,

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MORROPON CHULUCANAS  
Ing. Fernando Roldán Ojeda  
\*residente Comité Especial de Promoción de la Inversión  
CEPI